Name of the project: COCADE "Developing Career Counselling services in integrated spaces"

PROJECT TIMETABLE

Project activity*	LEADING PARTNER	2017				2018												2019	
		Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
Work Package 1 : Gestion globale du projet et assurance qualité	RICDM																		
Gestion administrative et financière du projet																			
Plan assurance qualité																			
Pilotage - Réunion du CoPil (en visio)			A1		A2		A3		A4		A5		A6		A7		A8		A9
Suivi stratégique et scientifique - réunion COSS																			
Lancement et fin de projet		M1 (FR)																M6 (BE)	
Work Package 2 : développement méthodologique des formations	UCC																		
Partage de bonnes pratiques d'outils/méthodes																			
sélection des techniques d'animation pour la formation				M2 (DK)															
Actions auprès des publics spécifiques							M3 (PT)												
Préparation des supports pédagogiques																			
Work Package 3 : pilotage des formations	CDM Normandie																		
Sélection des conseiller.e.s formateur.trice.s																			
Identification des participants																			
Expérimentation de formations initiales					C1 (FR) 5, 6, 7											C4 (PT) 26/11			
Evaluation des formations																			
Work Package 4 : capitalisation en gestion partenariale de services de conseil en orientation professionnelle	CDM Paris																		
Evaluation de la qualité des partenariats																			
Etude de cas Ile-de-France								C2 (Paris) 12/03											
Vadémécum des bonnes pratiques														M4 (FR)					
Work Package 5 : reconnaissance des compétences du métier de conseil	BFE																		
Evolution du référentiel de compétences																			
Apprentissage des systèmes de reconnaissance											C3 25/06 Sofia								
Elaboration des outils d'évaluation de compétences															M5 (IT) fin sept ou début octobre				
Work Package 6 : communication et valorisation	RICDM																		
Elaboration de matériels de communication pour les partenaires publics et privés																			
Actions locales de valorisation																			
Site internet et réseaux sociaux																			